



Gemeinde Gangelt
Der Bürgermeister

Drucksache Nr.
X/0913

öffentlich

Amt: **Fachbereich Bauen +
Planen**

Sitzungsvorlage

an

Gemeinderat		Entscheidung	
Kosten €	Produkt/Sachkonto	Vorgesehen im <input type="checkbox"/> Erg.-Plan <input type="checkbox"/> Fin.-Plan	Jahr
<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung	<input type="checkbox"/> Mittel stehen nur mit _____ € zur Verfügung	Deckungsvorschlag:	
		Sichtvermerk Kämmerer:	

TOP Rückbauten und Containeranmietung an der Gesamtschule Gangelt hier: Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung

Beschlussvorschlag:

Einer überplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung bei Produkt 03.218.01.0, Sachkonto 542200, Finanzrechnungssachkonto 742200 von 35.400,00Euro wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen/-auszahlungen bei Produkt 03.211.01.0, SK 521500, FR-SK 721500.

Sachlage/Begründung:

Der geplante Teilrückbau der Containeranlage zum 31.03.2020 musste wegen Nichteinhaltung des Bauzeitenplanes für die Arbeiten des 2. Bauabschnittes verschoben werden auf den 30.06.2020. Hierdurch entstehen tatsächliche Mehrkosten für die Miete von 12.400,00 Euro. Weiterhin entsteht ein Mehrbedarf für die Verlängerung der Anmietung von 2 Lehrerstationen von 6.800,00 Euro.

Da die Arbeiten für den 3. Bauabschnitt vorzeitig im Jahr 2020 beendet werden, fallen auch noch die Rückbaukosten von 16.200,00 Euro an. Diese waren ursprünglich im Jahr 2021 eingeplant. Der im Haushalt 2021 vorgesehene Haushaltsansatz von 35.000,00 Euro (Miete /Rückbau) wird dann nicht mehr

benötigt.

Die benötigte überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung für 2020 setzt sich somit wie folgt zusammen:

- Mehrkosten Miete für die Zeit vom 01.04. – 30.06.2020: 12.400,00 Euro
- Mehrkosten Mietkosten von 2 Lehrerstationen: 6.800,00 Euro
- Mehrkosten für den vorgezogenen Rückbau: 16.200,00 Euro

Somit wird eine überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung von insgesamt 35.400,00 Euro benötigt. Diese kann durch Minderaufwendungen/-Auszahlungen bei Produkt 03.211.01.0, Sachkonto 521500, Finanzrechnungssachkonto 721500, Instandhaltung Grundschule Breberen gedeckt werden. Der für die Sommerferien 2020 geplante Austausch der Aulafenster u.- türen verschiebt sich aus personellen Gründen in das Jahr 2021. In diesem Jahr entfallen die eingeplanten Rückbaumittel, so dass letztendlich eine Verschiebung zwischen den Haushaltsjahren 2020/2021 vorliegt.

